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Abstrakt 
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení smlouvy o dílo ve vztahu k 
položkovému rozpočtu a byla zpracována ve spolupráci se stavební a obchodní 
společností MLM, s.r.o. Z realizovaných zakázek společnosti MLM, s.r.o. byl vybrán 
bytový dům Monika č. p. 373, který se nachází v lázních Luhačovice. 
Cílem této bakalářské práce je sestavení rozpočtu pro danou stavbu a následné 
zpracování návrhu smlouvy o dílo, kterou by společnost MLM, s.r.o. mohla používat 
jako vzorovou smlouvu na své další zakázky. 
Klíčová slova 
Rozpočet, smlouva o dílo, položkový rozpočet, bytový dům, kalkulace, přímé 
náklady, nepřímé náklady.  
  
 
Abstract 
This bachelor´s thesis is focused on the assessment of the contract work in 
relation to the budget and it was processed in cooperation with the construction and 
trade company MLM, Ltd. From the realized contracts it was selected the apartment 
house Monika No. 373, which is located in the spa Luhačovice. 
The main aim of this bachelor´s thesis is the establishment of the budged for the 
construction and subsequent processing of the contract work, which the company MLM, 
Ltd. could use as a model contract for its future contracts. 
Keywords 
Budget, contract work, item´s budget, apartment house, calculation, direct 
costs, indirect costs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bibliografická citace VŠKP 
  
GREBÍK, Josef. Rozpočet stavebního díla jako podklad pro smlouvu o dílo. Brno, 2011. 
52 s., 67 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Prohlášení 
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně, a že jsem 
uvedl(a) všechny použité‚ informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 23.5.2012  
  
  
                                                             
……………………………………………………… 
                                                                               podpis autora 
                          Josef Grebík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. za odborné 
vedení, vstřícný přístup a celkově velmi přínosnou spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
OBSAH 
1. Úvod ..................................................................................................................... - 8 - 
2. Základní pojmy ..................................................................................................... - 9 - 
2.1. Základní pojmy ke stavbám ..................................................................... - 9 - 
2.2. Základní pojmy k rozpočtům ................................................................. - 10 - 
2.3. Základní pojmy ke smlouvě o dílo ........................................................ - 12 - 
3. Rozpočet stavebního díla .................................................................................... - 16 - 
3.1. Typy rozpočtů ........................................................................................ - 16 - 
3.1.1. Rozpočet stavby ............................................................................. - 16 - 
3.1.2. Rozpočet stavebních objektů ......................................................... - 17 - 
3.1.3. Cena stavební práce ....................................................................... - 20 - 
4. Rozpočet s využitím katalogových cen .............................................................. - 22 - 
5. Rozpočet s využitím cen dodavatele ................................................................... - 29 - 
5.1. Rozpočet dodavatele předložený do soutěže ......................................... - 29 - 
5.2. Rozpočet kalkulovaný dle účetnictví dodavatele ................................... - 32 - 
5.3. Rozdíly ceníkových, plánovaných a skutečně kalkulovaných cen ........ - 36 - 
6. Smlouva o dílo .................................................................................................... - 42 - 
7. Závěr ................................................................................................................... - 46 - 
8. Literatura ............................................................................................................. - 48 - 
9. Zkratky a symboly .............................................................................................. - 50 - 
10. Seznam příloh ..................................................................................................... - 52 - 
 
 
 
 
 
 
- 8 - 
 
 
1. Úvod 
Tato bakalářská práce na téma „Rozpočet stavebního díla jako podklad pro 
smlouvu o dílo“ se věnuje problematice zhodnocení smlouvy o dílo ve vztahu 
k položkovému rozpočtu. Práce byla zpracována ve spolupráci se stavební a obchodní 
společností MLM, s.r.o. (dále jen dodavatel), která se zaměřuje zejména na realizaci 
stavebních prací na území Zlínského kraje. Po pečlivém výběru z realizovaných 
zakázek společnosti, byl pro tuto bakalářskou práci vybrán bytový dům Monika č. p. 
373, který se nachází na katastrálním území Valašské Klobouky, přesněji v lázeňském 
městě Luhačovice a který je ve vlastnictví soukromého investora. 
Stavební úpravy na bytovém domu Monika č. p. 373 v Luhačovicích byly 
realizovány v období od 3. listopadu 2008 do 30. července 2009, a to podle projektové 
dokumentace zpracované společností S-Projekt Zlín.  
Předmětem realizace tohoto díla byla generální oprava bytového domu. 
Z původního objektu byly zachovány pouze vnitřní a vnější nosné konstrukce. 
Veškeré zbývající konstrukce, rozvody, přípojky a úpravy povrchů byly provedeny 
nově. 
Cílem této bakalářské práce je sestavit rozpočet na vybranou stavbu a zapracovat 
jej do návrhu smlouvy o dílo, kterou by dodavatel mohl dále používat jako vzorovou 
smlouvu pro svoji další působnost. 
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2. Základní pojmy 
2.1. Základní pojmy ke stavbám 
V následující kapitole jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy, které bezprostředně 
souvisí s touto bakalářskou prací a které jsou následně použity v praktické části této 
práce. 
Stavba  
Pojem „stavba“ je dle §2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) definován následovně: „Stavbou se rozumí 
veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele 
na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 
a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“ [12] 
Stavební objekt 
Stavební objekt je prostorově ucelená nebo alespoň funkčně samostatná část 
stavby, která má charakter hmotného investičního majetku. Druhy stavebních objektů 
jsou vymezeny v Jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO). [6] 
Budova 
Budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně 
uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. [8] 
Obytná budova 
Obytná budova je stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny 
podlahové plochy připadají na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného 
pro obyvatele jednotlivých bytů, přičemž se nezapočítávají plochy společného 
domovního vybavení a domovních komunikací. Obytná budova se člení na bytové 
nebo rodinné domy. [8] 
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Bytový dům 
Bytový dům ČSN 73 4301 definuje jako „stavbu pro bydlení, ve které převažuje 
funkce bydlení“. Tento termín je taktéž používán pro „stavby pro bydlení o čtyřech 
a více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, 
případně hlavními vstupy z veřejné komunikace“. [8] 
Byt  
Byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, 
které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé 
bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení 
bytu zahrnuje příslušenství, odpovídající požadavku trvalého bydlení a společné 
uzavření celého bytu. [8] 
2.2. Základní pojmy k rozpočtům 
Cena stavby 
Cena stavby vyjadřuje hodnotu stavby v penězích. Může být pro různé účely 
stanovena v různých obdobích životního cyklu stavby. [6] 
Pořizovací cena stavby 
Pořizovací cena stavby je hodnota vyjádřena v peněžních v období investice, za 
kterou byla stavba realizována, včetně všech ostatních nákladů, které se samotným 
pořízením stavby souvisí. [6] 
Rozpočtové ukazatele stavebních objektů 
Rozpočtové ukazatele stavebních objektů jsou informace o technicko-
ekonomických parametrech stavby. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů jsou 
zpracovány na základě dříve vyprojektovaných či realizovaných staveb a používají se 
pro stanovení odhadu nákladů a jiných technických a ekonomických parametrů 
obdobných budoucích staveb. Ukazatele jsou stanovovány na takové měrné jednotky, 
kterou jsou univerzální a snadno kontrolovatelné. [6] 
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Účelové jednotky 
Účelové jednotky se používají u nevýrobních investic a prvních hrubých odhadů, 
jako např.: 1 student, 1 lůžko, apod. [6] 
Technické měrové jednotky 
Technické měrové jednotky se používají při prvotním hrubém odhadu investice 
v případné fázi, popř. při zpracování přibližné ceny ke studii. Používají se bud 1m3 
obestaveného prostoru, nebo 1m2 plochy. 
Karty rozpočtových ukazatelů 
Jsou karty vybraných stavebních objektů vydávané v tištěné podobě, 
která obsahuje:  
 Název objektu 
 Zatřídění podle JKSO 
 Dispoziční a konstrukční charakteristiku stavebních objektu 
 Nákres 
 Rozpočtové náklady 
 Rozhodující měrové a účelové jednotky 
 Rozhodující fyzické objemy prací 
 Cenová úroveň 
 Skupiny stavebních dílů a řemeslné obory (rozložení nákladů) 
 Projektant (investor, dodavatel) 
Z výše uvedených údajů je potřeba vybrat rozhodující údaje u obdobného 
objektu. [6] 
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2.3. Základní pojmy ke smlouvě o dílo 
Smluvní strany smlouvy o dílo 
Objednatel 
Objednatelem může být právnická nebo fyzická osoba, pro kterou se zhotovitel 
zavazuje provést dohodnuté stavební práce a která je za to povinna zhotoviteli 
poskytnout smluvenou odměnu. [5] 
Zhotovitel  
Zhotovitel je právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna k provádění 
staveb jako předmětu své podnikatelské činnosti. [5] 
 
Předmět díla  
Předmět díla je podle Českých stavebních standardů podrobnou specifikací 
výsledku činnosti zhotovitele, uvedenou ve smlouvě o dílo. [5] 
 
Projektová dokumentace 
Obecně se projektovou dokumentací podle Stavebního zákona (zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) rozumí zpracování       
územně-plánovací dokumentace a dále dokumentace staveb pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí 
staveb. [5] [12] 
Projektová dokumentace stavu skutečného provedení díla 
Projektovou dokumentací stavu skutečného provedení díla se rozumí projektová 
dokumentace, do které jsou zakresleny všechny provedené změny, 
ke kterým při provádění díla došlo včetně textové části, kde je uveden popis důvodů 
proč ke změnám došlo a kde jsou uvedeny i podpisy osob, které provedení změn 
odsouhlasily. [5] 
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Termíny ve smlouvě o dílo 
Termín zahájení 
Termínem zahájení se rozumí den, ve kterém zhotovitel zahájí stavební práce 
na daném díle. [5] 
Termín dokončení 
Termínem dokončení díla je den, ve kterém zhotovitel dokončí dílo 
podle projektové dokumentace a podle smlouvy o dílo bez vad a nedodělků. [5] 
Termín předání a převzetí díla 
Termínem předání a převzetí se rozumí kalendářní den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 
nebo jeho části. [5] 
Cena díla 
Výkaz výměr 
„Výkaz výměr vymezuje množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek 
a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem 
na příslušnou část výkresové dokumentace“. [5] 
Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet lze charakterizovat jako: „úplný soubor finančně 
ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu 
souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, stavebních 
materiálů“. [5] 
Celková cena díla 
Celková cena díla je souhrnem cen jednotlivých sjednaných částí předmětu 
plnění. Ve smlouvě o dílo je zcela nezbytné vždy jednoznačně určit, zda je uvedená 
cena včetně DPH nebo bez DPH. Smluvní strany by také neměly opomenout vymezit 
případné podmínky pro změnu ceny díla. [5] 
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Méněpráce a vícepráce 
Méněpráce 
Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu díla 
a ve sjednané ceně, přičemž:  
 objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem zhotovitele vyloučil 
z předmětu smlouvy, 
 zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení 
za nadbytečné k řádnému dokončení díla, 
 nemusí být provedeny, protože projektová dokumentace tyto práce obsahovala 
v důsledku vad nebo chyb projektové dokumentace, 
 nesmí být provedeny z rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy. [5] 
Vícepráce 
Vícepráce jsou práce, činnosti nebo dodávky nezahrnuté v předmětu díla 
ani ve sjednané ceně, přičemž:  
 objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal, 
 zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení 
za nezbytné k řádnému dokončení díla, 
 musí být provedeny, protože projektová dokumentace tyto práce neobsahovala 
v důsledku vad nebo chyb projektové dokumentace, 
 musí být provedeny z rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy. [5] 
 
Technický dozor investora 
Technický dozor investora je odborná činnost zajišťovaná objednatelem, 
která kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním 
povolením, dokumentací stavby a technickými požadavky na výstavbu. [5] 
 
Stavební deník  
Stavební deník je písemný záznam o průběhu veškerých prací na staveništi. 
Stavební deník má za povinnost vést osoba, která provádí stavbu. Deník je veden 
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od prvního dne převzetí stavby, až do dne kdy se odstraní vady a nedodělky 
podle kolaudačního rozhodnutí. Ve stavebním deníku musí být obsaženy všechny 
důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací na stavbě, odchylky 
od dokumentace schválené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Stavební deník musí 
být archivován po dobu 10 led po kolaudaci stavby. [10] 
Záruka, vady a nedodělky 
Záruka za jakost díla 
Záruka za jakost díla představuje zákonem stanovenou odpovědnost zhotovitele, 
a to za vady díla v záruční době příslušným zákonem stanovené. [5] 
Vady 
Vadami na díle se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla 
či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými 
předpisy (normami). [5]  
Nedodělky 
Nedodělky je možné charakterizovat jako nedokončené konstrukce nebo práce 
oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou definovaným 
předmětem plnění. [5] 
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3. Rozpočet stavebního díla 
Rozpočet stavby lze definovat jako sestavení ceny v rámci oceňování stavebních 
prací. Má přesně definovanou formu, která je založena na konstrukční a technologické 
struktuře stavebního díla. 
Rozpočet stavebního díla je součástí každé projektové dokumentace a je to 
informace pro investora, za kolik je možno dané stavební dílo realizovat.  
3.1. Typy rozpočtů 
3.1.1. Rozpočet stavby 
Souhrnný rozpočet 
Souhrnný rozpočet zahrnuje všechny náklady stavebního díla počínaje 
přípravou, provedením a předáním uživateli. [11]  
V součastné době není přesně definované členění nákladů žádnými právními 
předpisy, ale používá se již dlouhou dobu zavedených a zažitých forem - tradice. 
1. Projektové a průzkumné práce 
2. Provozní soubory 
3. Stavební objekty 
4. Stroje a zařízení 
5. Umělecká díla 
6. Vedlejší náklady 
7. Práce nestavebních organizací 
8. Rezerva 
9. Ostatní náklady 
10. Vyvolané investice 
11. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby [9] 
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3.1.2. Rozpočet stavebních objektů 
Rozpočet pomocí rozpočtových ukazatelů 
Rozpočet pomocí rozpočtových ukazatelů se používá při určení orientační ceny 
stavebního objektu – studie stavebního díla. Tento rozpočet je určen dle svého druhu 
bud pomocí technické specifikace (obestavěného prostoru m3, dle plochy m2,…) nebo 
účelové jednotky (1 žák, 1 pacient, 1 lůžko,…), za použití již projektovaných nebo 
realizovaných staveb přibližného rozsahu a účelu. 
Obestavěný prostor je prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného 
vymezujícími plochami. 
Zastavěná plocha je plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem 
svislých konstrukcí uvažovaného celku budovy, podlaží nebo jejich částí. [6]  
Agregované položky 
Agregované položky je soubor jednotlivých položek patřících k sobě pro určitý 
druh stavební práce (např.: chodník ze zámkové dlažby, položení keramické dlažby,…). 
Tvorbou těchto ceníků se zabývá společnost RTS a.s., která produkuje rozpočtářský 
software BUILDpower, ve kterém bude pracovávan rozpočet vybraného stavebního 
díla. V nedávné době začala tyto položky tvořit i společnost ÚRS PRAHA, a.s., kde 
jejich databáze agregovaných položek se nazývá RYRO. [6] 
Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet je soubor oceněných stavebních prací a materiálů dle 
výkresové dokumentace a technických specifikací. Tyto dokumenty jsou většinou 
doplněny výkazem výměr. Každá rozpočtová položka musí obsahovat slovní popis, 
množství, jednotkovou cenu a celkovou cenu za množství. Ceny stavebních prací jsou 
definovány v cenících (Sborník plánovaných cen materiálů, ÚRS PRAHA, a.s.), které 
upravují a vytvářejí další organizace mezi něž patří např. RTS a.s.. 
Rozpočet stavebního díla se skládá ze základních a vedlejších rozpočtových 
nákladů. Do vedlejších rozpočtových nákladů řadíme zařízení staveniště, kompletační 
činnost, provoz investora, ztížené výrobní podmínky, apod. [6]  
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Základní rozpočtové náklady jsou dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací 
(dále jen TSKP) tvořeny hlavní stavební výrobou (dále jen HSV pracemi), náklady na 
pomocnou (přidruženou) stavební výrobu (dále jen PSV pracemi), dodávkami a 
montážemi.  
Rozdělení práci HSV je dáno dle TSKP takto: 
1. Zemní práce 
2. Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 
3. Svislé a kompletní konstrukce 
4. Vodorovné konstrukce 
5. Komunikace 
6. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 
8. Trubní vedení 
9. Ostatní konstrukce a práce bourací 
 
Práce PSV jsou označovány číslem 7 a řadí se podle druhu řemesla. Dle TSKP 
se dělí do tříd: 
71. Izolace 
72. Zdravotně technické instalace 
73. Ústřední vytápění 
74. Silnoproud 
75. Slaboproud 
76. Konstrukce ostatní 
77. Podlahy 
78. Dokončovací práce 
79. Ostatní konstrukce a práce PSV 
 
Montáže se dle TSKP označují písmenem M a čísly od 21 do 46 do těchto tříd: 
M21 - Elektromontáže 
M22 - Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení 
M23 - Montáže potrubí 
M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení 
M25 - Povrchové úpravy strojů a zařízení prováděných při externích 
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           montážích 
M33 - Montáže dopravních zařízení, skladových zařízení a vah 
M35 - Montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských zařízení 
M36 - Montáže provozních, měřících a regulačních zařízení 
M43 - Montáže ocelových konstrukcí 
M46 - Zemní práce prováděné při externích montážních pracích [6] 
Postup sestavení položkového rozpočtu 
Při sestavování položkového rozpočtu postupujeme v tomto sledu: 
 Sestavení výkazu výměr 
 Ocenění výkazu výměr cenami katalogů 
 Součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají 
základní náklady 
 Současně se u každé položky vypočítává hmotnost; celková hmotnost 
prací HSV a celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV 
slouží pro výpočet přesunu hmot 
 Výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů 
 Rekapitulace základních nákladů HSV a PSV 
 Výpočet a rekapitulace vedlejších nákladů 
 Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 
rozpočtovou cenou. [6]  
 
Pří sestavování položkového rozpočtu se používají následující pojmy 
Montážní položka 
Montážní položkou rozumíme položku, která neobsahuje nosný materiál. Již dle 
názvu ji lze identifikovat a to tak, že začíná podstatným jménem jako např.: „osazení“, 
„lepení“ nebo slovem „montáž“. Hlavní materiál je jako samostatná položka v rozpočtu, 
je označován jako „specifikace“. Avšak položky začínající slovy „zdivo“, „beton“ 
obsahují všechny položky potřebné k provedení, tedy nosný materiál i práci a nazývají 
se položky „se vším a za vše“. [6] 
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Specifikace 
Materiály (výrobky), jejichž dodávka není obsažena v ceně stavebních práce, se 
ocení samostatně, a to cenou pořízení doplněnou o náklady na pořízení. Množství 
materiálu se stanoví podle projektu a může se zvýšit o ztratné. [6] 
Ztratné 
Ztratným nazýváme materiál potřebný na prořez, prostřih, přesah, apod. Jeho 
orientační nebo směrná výše je uvedena ve všeobecných stanovách. Je většinou udávaná 
v %. [6] 
Přesun hmot 
Jedná se o část vnitro staveništní dopravy materiálu, která není v ceně 
kalkulována. Měrnou jednotkou je tuna. Cena přesunu hmot je pro práce HSV 
stanovena jednou položkou a pro práce PSV je stanovena ke každé části PSV 
samostatně. U PSV je možno použít místo měrné jednotky, taky procentuální sazbu 
z ceny dodávky PSV. [6] 
Sestavení ceny pomocí rozpojovacího softwaru 
V České republice se rozpočty vytvářejí nejčastěji ve třech dostupných 
rozpočtovacích programech. Tyto programy umožňují rychlejší a efektivnější 
zpracování rozpočtů stavebních prací. Mezi nejpoužívanější programy patří produkty 
firem ÚRS Praha a. s., (KROS plus), RTS a. s., (BUILDPower) a Callida s. r. o., 
(Callida). 
Všechny tyto programy jsou srovnatelné. Výhodné je, že rozpočet zpracovaný v 
jenom z výše uvedených programů jsem přenositelný do jiného softwarového prostředí, 
neboť byl po dohodě mezi těmito firmami zaveden obvyklý datový formát rozpočtů. [6] 
 
3.1.3. Cena stavební práce 
Cena stavební práce se dá zjistit podle předem určených a vypočtených vzorečků 
z minulých období, nebo se kalkulují. 
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Kalkulace 
Cena je ve stavebnictví obvykle sestavena z nákladů vynaložených na pořízení 
stavebního díla (tzn. cena nákladově orientovaná). Důležitá je volba kalkulační jednice, 
kterou je konstrukční prvek. Ceny stavebních konstrukcí a prací jsou vztaženy právě ke 
kalkulační jednici. Tyto ceny jsou pravidelně publikovány v katalozích vydávaných 
specializovanými firmami (Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, ÚRS 
PRAHA, a. s.). Dodavatelé mohou pro urychlení sestavení rozpočtu využít těchto cen, 
ale je nutné, aby vycházeli také z firemních podmínek a podmínek trhu. 
V současné době se ve stavebnictví používá převážně kalkulační vzorec této 
struktury: 
  Přímé náklady 
 Přímý materiál 
 Přímé mzdy 
 Přímé náklady na stroje 
 Ostatní přímé náklady 
Nepřímé náklady 
 Výrobní režie 
 Správní režie 
Náklady celkem 
 Zisk 
Cena vypočtená 
 
Režie výrobní představuje náklady spojené s výrobou rozpočítané procentní 
sazbou do každé položky. Režie správní představuje náklady spojené se správou firmy 
rozpočítané do každé položky. Zisk se stanoví z celkového objemu požadovaného zisku 
a na jednotlivé kalkulační jednice se rozdělí pomocí přirážek nebo v absolutní 
hodnotě. [1] 
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4. Rozpočet s využitím katalogových cen 
U nás se můžeme setkat s několika různými rozpočtářskými programy. Mezi 
nejrozšířenější patří produkt společnosti RTS, a.s. – BUILDpower, dále pak produkt 
společnosti ÚRS PRAHA, a.s. – KROS plus a ještě produkt společnosti Callida – 
euroCALC. Ostatní rozpočtářské programy, jak tuzemské tak zahraniční, pracují 
obdobně jako zmiňované programy. 
Program BUILDpower 
Pro tuto práci s rozpočty byl zvolen rozpočtářský program BUILDpower od 
společnosti RTS, a.s., který v dnešní době patří dle průzkumu této společnosti 
k nejpoužívanějším na trhu. Obsahuje širokou datovou základnu (jak ceny RTS a.s., tak 
ceny společnosti ÚRS PRAHA, a.s.). Jednou z jistých předností tohoto programu je 
soustava agregovaných položek, které výrazně urychlují práci přípravářů a rozpočtářů. 
Možnosti programu BUILDpower: 
Sestavení položkového rozpočtu 
 výběr jednotlivých položek prací, agregovaných položek, specifikací na 
základě projektové dokumentace 
 zrychlené zadávání položek na základě slepého rozpočtu 
 kopírování vybrané skupiny položek nebo dílů z jiných rozpočtů (struktura 
stavby je podobná té, kterou je nyní rozpočtována) 
 přímá vazba na informace zpracované CAD systémy 
 
Práce s rozpočtem 
 logická správnost rozpočtu (nulové množství, cena...) 
 automatický výpočet dopravného k materiálu 
 automatický výpočet přesunu hmot a sutí 
 výpočet výkazu výměr (figur) - historie výpočtu 
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Úprava ceny 
 kalkulace vlastních nákladů 
 sestavení / práce s limitkou materiálů 
 sestavení / práce s limitkou profesí 
 sestavení / práce s limitkou strojů 
 přepočet jednotkové ceny - položky, skupiny položek nebo celého rozpočtu 
 indexace ceny - položky, skupiny položek nebo celého rozpočtu 
 optimalizace ceny - položky, skupiny položek nebo celého rozpočtu 
 cenová analýza rozpočtu 
 
Tiskové výstupy 
 variabilita tiskových výstupů 
 souhrnné přehledy za celou stavbu 
 podpora exportu do MS Excel 
 
Možnosti katalogů 
 možnosti vytváření vlastních položek 
 možnosti vytváření vlastních cenových úrovní 
 doplňování rozšiřujících popisů položek 
 import ceníků materiálů 
 tvorba kategorií oblíbených položek 
 výběr ze dvou cenových úrovní RTS a ÚRS včetně cenové historie 
 
Návazné moduly 
 harmonogram, časové a finanční plánování 
 soupisy prací, čerpání rozpočtu 
 fakturace 
 cenové vyhodnocení nabídek / subdodávek 
 vazba na grafické systémy 
 rychlé ocenění stavby 
 přímá vazba na další programy, jako je například program INFOpower, od 
společnosti RTS, a.s., nástroj pro komplexní řízení společnosti 
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Výběr vhodné sestavy a datových bloků 
 programovou sestavu si vyberete dle potřeb a požadavků 
 datové soubory lze zvolíte dle činností, které jsou realizovány 
 
Podpůrné činnosti 
 pravidelná pololetní aktualizace datové základny včetně nových položek 
 kvalitní servis, poradenské služby [5] 
 
Pro kalkulaci je standardně použit následující kalkulační vzorec: 
 
RežieVýr = MzdaČ+Prémie+OPN+Mzdy+Stroje 
RežieSpr = MzdaČ+Prémie+OPN+Mzdy+Stroje+RežieVýr 
Zisk =  MzdaČ+Prémie+OPN+Mzdy+Stroje+RežieVýr+RežieSpr 
 
Kde jednotlivé zkratkovité označení znamenají: 
RežieVýr - režie výrobní 
 MzdaČ - podíl prací hodnocený časovou mzdou 
Prémie  - prémiová složka mzdy 
OPN  - ostatní přímé náklady 
Mzdy  - mzdové náklady 
Stroje  - náklady na provoz strojů 
RežieSpr - režie správní 
Zisk  - kalkulovaný zisk 
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Obr. 4.1 – Kalkulační vzorec společnosti RTS a.s. 
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Ceníkové ceny RTS a.s. 
Parametry kalkulace pro výpočet nepřímých nákladů jsou dle základního 
nastavení  RTS nastaveny na hodnoty režie výrobní 42 %, režie správní 17 % a zisk ve 
výší 9 %.  
Vedlejší rozpočtové náklady, které jsou v programu BUILDpower někdy 
označovány jako ostatní rozpočtové náklady, nejsou nijak přednastaveny a je třeba, 
pokud mají být přidány do ceny, nastavit jejich hodnotu, buď částkou, nebo procentem 
ze základních rozpočtových nákladů. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Ceníkové ceny RTS JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Bytový dům Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
Bytový dům Monika č.p. 373, Luhačovice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 5 869 889 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 4 555 755 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 482 166 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 10 907 811 Zařízení staveniště 218 156
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 10 907 811 Ostatní náklady neuvedené 0
11 125 967 Ostatní náklady celkem 218 156
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 20,0 % 
DPH 20,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
ZRN+ost.náklady+HZS
11 125 967 Kč
1 557 635 Kč
0 Kč
0 Kč
12 683 602 Kč
 
Tabulka 4.1 – Krycí list rozpočtu – Ceníkové ceny RTS 
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Bytový dům Monika č.p. 373, Luhačovice Rozpočet :
SO01 Bytový dům
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 296 068 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 48 820 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 435 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 260 297 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 750 965 0 0 0 0
43 Schodiště 15 480 0 0 0 0
5 Komunikace 36 992 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 654 483 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 564 517 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 284 321 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 74 086 0 0 0 0
8 Trubní vedení 4 547 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 8 868 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 2 525 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 157 045 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 79 341 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 299 014 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 171 425 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 445 216 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 96 930 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 184 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 180 396 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 490 509 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 1 258 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 179 799 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 6 281 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 660 950 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 475 162 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 92 979 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 499 525 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 004 228 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 160 610 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 59 689 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 126 685 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 10 453 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 163 644 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 59 586 0 0 0
781 Obklady keramické 0 148 489 0 0 0
783 Nátěry 0 46 289 0 0 0
784 Malby 0 92 107 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 482 166 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 715 445 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 5 869 889 4 555 755 0 482 166 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 10 907 811 0
Oborová přirážka 0 0,0 10 907 811 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 10 907 811 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 10 907 811 0
Zařízení staveniště 0 2,0 10 907 811 218 156
Provoz investora 0 0,0 10 907 811 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 10 907 811 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 10 907 811 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Ceníkové ceny RTS
218 156
 
Tabulka 4.2 – Rekapitulace rozpočtu – Ceníkové ceny RTS 
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5. Rozpočet s využitím cen dodavatele 
5.1. Rozpočet dodavatele předložený do soutěže 
Dodavatel stavebního díla využívá pro kalkulaci svých cen rozpočtářský 
program BUILDpower od společnosti RTS a.s., s následnými úpravami pro 
konkurenceschopnost v soutěžích o stavební zakázku. Dodavatel nemá žádné své přesné 
kalkulační vzorce, využívá dlouholetých zkušeností ve stavebnictví a v tvorbě rozpočtů, 
znalosti prostředí a aktuálního stavu společnosti. Taktéž zohledňuje případnou dobu 
realizace a naplněnost kapacit stavební výroby.  
V průměru se pohybuje v rozmezí 10 % až 15 % pod ceníkovými cenami 
společnosti RTS, a.s. pro získání zakázky, z důvodu velké konkurence.  
Jako své vedlejší rozpočtové náklady využívá pouze zařízení staveniště, a to ve 
výši 2 % základních rozpočtových nákladů. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Rozpočet dodavatele JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Bytový dům Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
Bytový dům Monika č.p. 373, Luhačovice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 5 135 036 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 4 451 001 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 482 166 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 10 068 203 Zařízení staveniště 201 364
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 10 068 203 Ostatní náklady neuvedené 0
10 269 567 Ostatní náklady celkem 201 364
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 20,0 % 
DPH 20,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
1 437 739 Kč
0 Kč
0 Kč
11 707 307 Kč
ZRN+ost.náklady+HZS
10 269 567 Kč
Tabulka 5.1 – Krycí list rozpočtu – Rozpočet dodavatele 
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Bytový dům Monika č.p. 373, Luhačovice Rozpočet :
SO01 Bytový dům
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 269 050 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 48 820 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 428 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 064 939 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 680 256 0 0 0 0
43 Schodiště 15 480 0 0 0 0
5 Komunikace 35 432 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 492 057 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 555 740 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 259 575 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 69 664 0 0 0 0
8 Trubní vedení 4 065 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 8 868 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 2 568 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 152 755 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 75 046 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 287 337 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 162 482 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 409 160 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 99 276 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 174 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 190 364 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 490 509 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 1 258 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 179 799 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 6 044 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 660 950 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 461 202 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 91 549 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 443 006 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 988 086 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 175 093 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 59 689 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 125 354 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 10 019 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 144 630 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 54 275 0 0 0
781 Obklady keramické 0 137 128 0 0 0
783 Nátěry 0 39 727 0 0 0
784 Malby 0 92 869 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 482 166 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 541 314 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 5 135 036 4 451 001 0 482 166 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 9 586 037 0
Oborová přirážka 0 0,0 9 586 037 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 9 586 037 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 9 586 037 0
Zařízení staveniště 0 2,0 10 068 203 201 364
Provoz investora 0 0,0 10 068 203 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 10 068 203 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 10 068 203 0
CELKEM VRN 201 364
Stavba :
Objekt : Rozpočet dodavatele
Tabulka 5.2 – Rekapitulace rozpočtu – Rozpočet dodavatele 
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5.2. Rozpočet kalkulovaný dle účetnictví dodavatele 
Dle účetnictví dodavatele (viz. Příloha č. 6), bylo možné zjistit skutečnou výši 
nepřímých nákladů v daném roce nabídky, tedy v roce 2008, která byla zakalkulovana 
do nově zpracovaného kalkulovaného rozpočtu. V tomto rozpočtu jsou upraveny hlavní 
hodinové sazby dle zařazení jednotlivých pracovníků a také ceny předpokládaného 
materiálu, kterých by bylo možno dosáhnout a zřejmě bylo dosaženo. 
Není možné říct, že objem výše těchto nepřímých nákladů je skutečný, z důvodu 
rozdílných nákladů, jak přímých, tak nepřímých, v jednotlivých letech. V kalkulaci jsem 
tedy uvažoval, že hodnoty těchto nákladů budou procentuálním poměr velmi blízké, jen 
jsem provedl drobné zaokrouhlení na celá procenta. V konečném důsledku se jednalo o 
zaokrouhlení směrem nahoru, a to v řádu několika setin procent. 
 
Kalkulační vzorec byl upraven dle výpočtu nepřímých nákladů: 
 
RežieVýr = OPN+Mzdy+Stroje 
RežieSpr = OPN+Mzdy+Stroje+RežieVýr 
Zisk = OPN+Mzdy+Stroje+RežieVýr+RežieSpr 
 
Kde jednotlivá zkratkovitá označení znamenají: 
RežieVýr - režie výrobní 
OPN  - ostatní přímé náklady 
Mzdy  - mzdové náklady 
Stroje  - náklady na provoz strojů 
RežieSpr - režie správní 
Zisk  - kalkulovaný zisk 
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Obr. 5.2.1 – Kalkulační vzorec dle účetnictví dodavatele 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Kalkulovaný rozpočet dodavatele JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO01 Bytový dům Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
Bytový dům Monika č.p. 373, Luhačovice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 4 886 746 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 4 337 632 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 482 166 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 9 706 544 Zařízení staveniště 194 131
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 9 706 544 Ostatní náklady neuvedené 0
9 900 675 Ostatní náklady celkem 194 131
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
0
ZRN+ost.náklady+HZS
9 900 675 Kč
1 386 095 Kč
0 Kč
0 Kč
11 286 770 Kč
Tabulka 5.3 – Krycí list rozpočtu – Kalkulovaný rozpočet dodavatele 
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 Bytový dům Monika č.p. 373, Luhačovice Rozpočet : 001
SO01 Bytový dům
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 242 046 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 48 820 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 428 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 164 022 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 703 880 0 0 0 0
43 Schodiště 15 480 0 0 0 0
5 Komunikace 37 780 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 463 563 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 542 681 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 230 099 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 66 012 0 0 0 0
8 Trubní vedení 4 084 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 8 868 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 2 553 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 134 855 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 56 621 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 235 012 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 124 179 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 303 764 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 94 070 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 132 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 166 276 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 490 509 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 1 258 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 179 799 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 6 402 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 660 950 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 391 974 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 96 835 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 486 911 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 019 535 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 175 093 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 59 689 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 54 349 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 7 797 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 146 685 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 45 135 0 0 0
781 Obklady keramické 0 129 702 0 0 0
783 Nátěry 0 35 440 0 0 0
784 Malby 0 89 090 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 482 166 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 502 000 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 4 886 746 4 337 632 482 166 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 9 224 378 0
Oborová přirážka 0 0,0 9 224 378 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 9 224 378 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 9 224 378 0
Zařízení staveniště 0 2,0 9 706 544 194 131
Provoz investora 0 0,0 9 224 378 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 9 706 544 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 9 706 544 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Kalkulovaný rozpočet dodavatele
194 131
Tabulka 5.4 – Rekapitulace rozpočtu – Kalkulovaný rozpočet dodavatele 
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5.3. Rozdíly ceníkových, plánovaných a skutečně 
kalkulovaných cen 
Pro přehledné srovnání všech tří rozpočtů bylo provedeno grafické srovnání 
jejich celkových cen bez DPH. Poté budou postupně rozebrány nejvíce rozdílné 
stavební díly těchto tří rozpočtů. 
 
Tabulka 5.5 – Srovnání celkových cen jednotlivých rozpočtů 
  
Ceníkové ceny 
RTS 
Rozpočet 
dodavatele 
Kalkulovaný 
rozpočet 
dodavatele 
Cena celkem       
bez DPH 
11 125 967 Kč 10 269 567 Kč 9 900 675 Kč 
 
 
Graf 5.1 – Srovnání celkových cen jednotlivých rozpočtů 
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Tabulka 5.6 – Srovnání stavebních dílu jednotlivých rozpočtů 
  
Stavební díl 
Ceníkové 
ceny RTS 
Rozpočet 
dodavatele 
Kalkulovaný 
rozpočet 
dodavatele 
1 Zemní práce 296 068 269 050 242 046 
11 Přípravné a přidružené práce 48 820 48 820 48 820 
2 Základy a zvláštní zakládání 435 428 428 
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 260 297 1 064 939 1 164 022 
4 Vodorovné konstrukce 750 965 680 256 703 880 
43 Schodiště 15 480 15 480 15 480 
5 Komunikace 36 992 35 432 37 780 
61 Upravy povrchů vnitřní 654 483 492 057 463 563 
62 Úpravy povrchů vnější 564 517 555 740 542 681 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 284 321 259 575 230 099 
64 Výplně otvorů 74 086 69 664 66 012 
8 Trubní vedení 4 547 4 065 4 084 
9 Ostatní konstrukce, bourání 8 868 8 868 8 868 
91 Doplňující práce na komunikaci 2 525 2 568 2 553 
94 Lešení a stavební výtahy 157 045 152 755 134 855 
95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 79 341 75 046 56 621 
96 Bourání konstrukcí 299 014 287 337 235 012 
97 Prorážení otvorů 171 425 162 482 124 179 
99 Staveništní přesun hmot 445 216 409 160 303 764 
711 Izolace proti vodě 96 930 99 276 94 070 
712 Živičné krytiny 184 174 132 
713 Izolace tepelné 180 396 190 364 166 276 
720 Zdravotechnická instalace 490 509 490 509 490 509 
721 Vnitřní kanalizace 1 258 1 258 1 258 
723 Vnitřní plynovod 179 799 179 799 179 799 
725 Zařizovací předměty 6 281 6 044 6 402 
730 Ústřední vytápění 660 950 660 950 660 950 
762 Konstrukce tesařské 475 162 461 202 391 974 
764 Konstrukce klempířské 92 979 91 549 96 835 
765 Krytiny tvrdé 499 525 443 006 486 911 
766 Konstrukce truhlářské 1 004 228 988 086 1 019 535 
767 Konstrukce zámečnické 160 610 175 093 175 093 
769 Otvorové prvky z plastu 59 689 59 689 59 689 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 126 685 125 354 54 349 
775 Podlahy vlysové a parketové 10 453 10 019 7 797 
776 Podlahy povlakové 163 644 144 630 146 685 
777 Podlahy ze syntetických hmot 59 586 54 275 45 135 
781 Obklady keramické 148 489 137 128 129 702 
783 Nátěry 46 289 39 727 35 440 
784 Malby 92 107 92 869 89 090 
M21 Elektromontáže 482166 482 166 482 166 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 715 445 541 314 502 000 
  CELKEM  OBJEKT 10 907 811 10 068 203 9 706 544 
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Stavební díl 3 
Z výsledku porovnání stavebního dílu č. 3, tedy svislých a kompletních 
konstrukcí, lze usoudit, že částka, za kterou dodavatel tuto práci nabídl, byla zřejmě 
podhodnocena na úkor jiných stavebních dílů, například některých prací PSV. 
Další z variant, kterou mohl dodavatel dosáhnout značného rozdílu v tomto dílu 
je, že se mu podařilo zajistit potřebný stavební materiál, případně i subdodávku práce, 
za velmi výhodných podmínek oproti ceníku RTS uvažovaných cen. 
 
Tabulka 5.7 – Srovnání stavebního dílu č. 3 jednotlivých rozpočtů 
  
Ceníkové ceny 
RTS 
Rozpočet 
dodavatele 
Kalkulovaný 
rozpočet 
dodavatele 
Svislé a 
kompletní 
konstrukce 
1 260 297 Kč 1 064 939 Kč 1 164 022 Kč 
 
 
Graf 5.2 – Srovnání stavebního dílu č. 3 jednotlivých rozpočtů 
Stavební díl 61 
Z výsledku porovnání stavebního dílu č. 61, tedy úpravy povrchů vnitřních, lze 
usoudit, že částka, za kterou dodavatel tuto práci nabízí, je na úrovni tržní hodnoty. Po 
upřesnění v kalkulovaném rozpočtu dodavatele byla zjištěna drobná rezerva, která může 
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umožnit pokrytí případné nadměrné spotřeby materiálu či prodloužení doby 
prováděných prací, nebo může přispět k navýšení zisku. 
 
Tabulka 5.8 – Srovnání stavebního dílu č. 61 jednotlivých rozpočtů 
  
Ceníkové ceny 
RTS 
Rozpočet 
dodavatele 
Kalkulovaný 
rozpočet 
dodavatele 
Úpravy povrchu 
vnitřní 
654 483 Kč 492 057 Kč 463 563 Kč 
 
 
Graf 5.3 – Srovnání stavebního dílu č. 61 jednotlivých rozpočtů 
 
Stavební díl 63 
Z výsledku porovnání stavebního dílu č. 63, tedy podlahy a podlahové 
konstrukce, je patrný rozdíl v celkových cenách jednotlivých rozpočtů v daném 
stavebním dílu. Rozdíl je zřejmě v cenách jednotlivých materiálů a hlavně v ceně 
provádění, která je upřesněna v rozpočtu dodavatele procentuálním snížením, a dále 
v kalkulovaném rozpočtu dodavatele. 
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Tabulka 5.9 – Srovnání stavebního dílu č. 63 jednotlivých rozpočtů 
  
Ceníkové ceny 
RTS 
Rozpočet 
dodavatele 
Kalkulovaný 
rozpočet 
dodavatele 
Podlahy a 
podlahové 
konstrukce 
284 321 Kč 259 575 Kč 230 099 Kč 
 
 
Graf 5.4 – Srovnání stavebního dílu č. 63 jednotlivých rozpočtů 
Stavební díl 99 
Z výsledku porovnání stavebního dílu č. 99, tedy staveništního přesunu hmot, 
lze usoudit, že zde dodavatel mohl zahrnout některé rozdíly z jiných stavebních dílů. 
Druhou variantou je špatná vlastní kalkulace této části a určení, kdo bude tyto 
práce provádět včetně jejich tarifní ohodnocení. Po dosazení skutečných tarifních mezd 
na tyto pomocné práce, jak je v kalkulace pratrné, bylo dosaženo výrazného rozdílu 
v ceně. 
Tabulka 5.10 – Srovnání stavebního dílu č. 99 jednotlivých rozpočtů 
  
Ceníkové ceny 
RTS 
Rozpočet 
dodavatele 
Kalkulovaný 
rozpočet 
dodavatele 
Staveništní 
přesun hmot 
445 216 Kč 409 160 Kč 303 764 Kč 
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Graf 5.5 – Srovnání stavebního dílu č. 99 jednotlivých rozpočtů 
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6. Smlouva o dílo  
Smlouvou o dílo se zhotovitel (tzn. osoba, které je dílo zadáno) zavazuje 
objednateli, že dané dílo provede podle uzavřené smlouvy, a to za sjednanou cenu, 
řádně a ve smluveném termínu. [2]  
Smlouvu o dílo z právního hlediska upravuje: 
 Občanský zákoník, 
 Obchodní zákoník. 
Základní osnova smlouvy o dílo 
Základní osnova smlouvy o dílo je tvořena jednotlivými díly nazvanými jako 
části, kterou jsou označeny římskou číslicí. Smlouva o dílo je rozdělena do těchto částí: 
I. Úvodní ustanovení 
II. Dílo a jeho rozsah 
III. Doba a místo plnění 
IV. Cena díla 
V. Fakturace 
VI. Vícepráce a méněpráce 
VII. Provádění díla 
VIII. Kontrola provádění prací 
IX. Staveniště 
X. Stavební deník 
XI. Předání a převzetí díla 
XII. Záruka za jakost díla 
XIII. Vytýkání a odstranění vad 
XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
XV. Sankce 
XVI. Vyšší moc 
XVII. Odstoupení od smlouvy 
XVIII. Závěrečná ustanovení 
XIX. Přílohy smlouvy 
XX. Oprávněné osoby 
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Smlouva o dílo z hlediska Obchodního zákoníku 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník upravuje podle § 1 postavení 
podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním 
související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.  
Smlouvu o dílo upravuje Obchodní zákoník v §536 až §565, 
přičemž problematika smlouvy o dílo je rozdělena do následujících oddílů: 
 Oddíl 1: Základní ustanovení, 
 Oddíl 2: Provedení díla, 
 Oddíl 3: Věci určené k provedení díla, 
 Oddíl 4: Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní, 
 Oddíl 5: Cena za dílo, 
 Oddíl 6: Způsob provádění díla, 
 Oddíl 7: Provedení díla, 
 Oddíl 8: Vady díla. [14] 
 
Podle Obchodního zákoníku se smlouvou o dílo zhotovitel zavazuje k provedení 
určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.  
Dílem ve smlouvě o dílo může být podle §536 odst. 2: zhotovení určité věci, 
montáž určité věci, údržba věci, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci, 
hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. [14] 
 
Smlouva o dílo z hlediska Občanského zákoníku 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník podle §2 upravuje majetkové vztahy 
fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, 
jakož i vztahy vyplývající z práv na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy 
neupravují jiné zákony. 
Účastníky občanskoprávních vztahů mohou být: 
 fyzické osoby,  
 právnické osoby (sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová 
sdružení majetku, jednotky územní samosprávy, jiné subjekty, 
o kterých to stanoví zákon), 
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 zájmová sdružení právnických osob. [11] 
  
Smlouvu o dílo upravuje Občanský zákoník v §631 až §656, přičemž daná 
problematika je rozdělena do následujících oddílů: 
 Oddíl první: Obecná ustanovení, 
 Oddíl druhý: Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku, 
 Oddíl třetí: Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci, 
 
Podle §631 se smlouvou o dílo zavazuje objednateli ten, komu bylo dílo zadáno 
(zhotovitel díla), že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí. [11] 
 
Daň z přidané hodnoty  
Podle §47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 
DPH) jsou definovány následující sazby daně u zdanitelného plnění: 
a) základní sazba daně ve výši 20%, 
b) snížená sazba daně ve výši 14%. [13] 
Sazby daně u bytové výstavby - §48 zákona o DPH 
Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené 
stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, 
vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní 
snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena 
pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty 
výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.  
Podle §48 odst. 2 písm. a) se pro účely zákona o DPH rozumí „bytovým domem 
stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 
na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena“. Jsou-li tedy splněny výše uvedené 
podmínky, pak je možné použít sníženou sazbu DPH. [13] 
Sazby daně u staveb pro sociální bydlení - §48a zákona o DPH 
Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby 
pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální 
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bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti 
s opravou této stavby, se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní 
také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný 
dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než bydlení, mění na stavbu 
pro sociální bydlení.  
Podle §48a odst. 4 se stavbami pro sociální bydlení rozumí: 
a) byt pro sociální bydlení, 
b) rodinný dům pro sociální bydlení, 
c) bytový dům pro sociální bydlení, 
d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů, 
e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby, 
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, 
g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, 
h) zvláštní dětská zařízení, 
i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon 
pěstounské péče, 
j) speciální lůžková zařízení hospicového typu, 
k) domovy péče o válečné veterány. [13] 
 
Zákon o DPH v §48a odst. 7 charakterizuje bytový dům pro sociální bydlení 
následovně: “bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou 
jiné byty než byty pro sociální bydlení“. 
Byty pro sociální bydlení je definován v §48a odst. 5 zákona o DPH jako: 
„byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou 
plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností 
bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu 
pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domů“. [13] 
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7. Závěr 
Cena podle rozpočtu „Ceníkové ceny RTS a.s.“ je vzhledem k silné konkurenci 
na trhu stavebních prací ve Zlínském kraji příliš vysoká. Společnost by při použití 
katalogových cen společnosti RTS a.s., se kterými je rozpočet zpracován, neměla šanci 
být konkurenceschopná, protože je nejedná zdaleka o tržní cenu v regionu a zakázku by  
tedy neměla šanci získat. 
 
„Rozpočet dodavatele“ představuje cenu, kterou je trh stavebních prací 
ve Zlínském kraji ochoten akceptovat. Jsou zde použity tržní a konkurenční ceny, 
odhadované jednatelem společnosti dle aktuální ekonomické kondice společnosti 
s ohledem na budoucí chod a plány společnosti. 
 
„Kalkulovaný rozpočet dodavatele“ představuje nejnižší možnou cenu 
realizovaného díla, tedy se spíše jedná o výrobní rozpočet nákladů společnosti. Ceny 
použité do toho rozpočtu upřesňují uvažované ceny pořízení nosného materiálu, který 
nejvíce ovlivňuje cenu stavby. Dále jsou zde upřesněny mzdové náklady na jednotlivé 
profese a režie vypočtené z minulého období. Do výpočtu režií nebylo možno z důvodu 
nedostupnosti plánů společnosti na další období, tedy nedostatku informací, upřesnit 
výše nepřímých nákladů, a proto byly využity výsledky z minulého období, které byly 
zaokrouhleny na celá procenta nahoru. 
Této ceny je společnost schopna dosáhnout díky výhodným cenám stavebních 
materiálů, které má sjednány u specializovaných stavebnin. Zároveň i dlouhodobá 
spolupráce se subdodavatelskými firmami umožňuje společnosti stlačit cenu odborných 
prací na nižší úroveň. 
Tabulka 7.1 – Srovnání celkových cen jednotlivých rozpočtů 
  
Ceníkové ceny 
RTS 
Rozpočet 
dodavatele 
Kalkulovaný 
rozpočet 
dodavatele 
Cena celkem       
bez DPH 
11 125 967 Kč 10 269 567 Kč 9 900 675 Kč 
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Po rozboru všech tří rozpočtů byl učiněn závěr, že by do soutěže měl být 
předložen „Rozpočet dodavatele“, neboť v něm uvedená cena je pro trh v regionu 
přijatelná a zároveň umožňuje společnosti dosáhnout vyšší úrovně zisku než by tomu 
bylo v případě „Kalkulovaného rozpočtu dodavatele“. Pokud by k tomuto kroku 
společnost nepřistoupila, pak by se připravila o část zisku, který by mohla na této 
zakázce dosáhnout. 
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9. Zkratky a symboly 
JSKO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací 
HSV  Hlavní stavební výroba 
PSV  Pomocná (přidružená) stavební výroba 
M  Montážní práce 
RežieVýr Režie výrobní 
MzdaČ Podíl prací hodnocený časovou mzdou 
Prémie  Prémiová složka mzdy 
OPN  Ostatní přímé náklady 
Mzdy  Mzdové náklady 
RežieSpr Režie správní 
Zisk  Kalkulovaný zisk 
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